CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORI GIORNI
11213|4|5(6([7[8]9]10|111|12(13(14[15[|16|17|18]|19|20(21(22(23|24|25(26]27]28]|29|30(31(32(33|34|35|36|37|38|39(40(41(42(43(44(45

Accantieramento

Muratura casa Melas

Murature casa Trudu

Corte Melas

Edificio Supporto Trudu

Edificio Supporto Melas

LAVORI GIORNI
46(47|48149)|50|51|52(53(54|55|56|57|58|59(60|61(62|63|64|65|66|67(68(69| 70 (71|72|73|74|75|76(77(78(79|80|81|82|83|84|85|86|87|88(98 (90

Finitura cortili /cls+basalto)

Sistemazione melas retro

sistemazione melas retro mur

Finitura cortili /cls+basalto)

Intonaatura esterni
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