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settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

giorni consecutivi 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 83 90

giorni lavorativi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

1 Allestimento di cantiere

2 Demolizioni delle pavimentazioni

3
Sistemazione delle alberature  e 
ricollocazione dei pali stradali

4
Preparazione del piano di posa delle 
pavimentazioni

5 Posa in opera delle paviementazioni

6
Predisposizioni per la  ricollocazione dei 
pali di illuminazione pubblica

7 Realizzione di panche e tavoli  e arredo

8 Realizzazione punto idrico

9 Opere di finitura

10 Smobilizzo del cantiere

Fase
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